
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
                      YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ

                                                      BİRİNCİ BÖLÜM
                                                       Genel Hükümler
1-Amaç
Madde 1 - (1) Bu  Genel  Şartname,  4734  sayılı  Kamu  İhale  Kanununa  ve  2547  sayılı 

Yükseköğretim  Kurumları  Kanununa  göre  sözleşmeye  bağlanan  yapım  işlerinin  yürütülmesinde 
uygulanacak genel esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2-Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Genel  Şartname,  4734 sayılı  Kamu İhale  Kanununa,  2547 Vakıf  Yüksek 

Öğretim Kurumları Kanununa tabi idareler ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından bu 
kanun hükümlerine göre ihalesi yapılan yapım işlerini kapsar.

(2) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin iki 
numaralı alt bendinde yer alan üst limit tutarının altında kalan yapım işlerinde, bu Şartnamenin 7 ve 16 
ncı  maddeleri  ile 34 üncü maddesinin çalışma şartları  ile ilgili  son iki  fıkrası,  işin gereğine göre,  
sözleşmede belirtilmek kaydıyla idareler tarafından kısmen veya tamamen uygulanmayabilir.

3-Başlıklar ve yorum
Madde 3 - (1) Bu  Genel  Şartnamedeki  başlıklar  ve maddeler,  Genel  Teknik Şartnamenin bir 

parçası  olarak  kabul  edilmeyecektir.  Bu  Genel  Şartname,  ihale  dokümanının  veya  sözleşmenin 
yorumlanmasında göz önüne alınacaktır. 

(2) İlgili hükmün konuluş ve düzenleme amacına aykırı düşmediği veya bu amacı değiştirmediği 
sürece,  hükmün  metnindeki  tekil  manaya  gelen  kelimelerin  çoğullarını  ve  çoğul  manaya  gelen 
kelimelerin de tekillerini içerdiği kabul edilecektir.

4-Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu Genel Şartnamenin içeriliğinde ve uygulanmasındayer alacak tanımlar, 
Alt yüklenici: Sözleşme konusu işin nev’i itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye 

dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi, 
Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme: Uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine 

dayalı olarak, işin tamamı için yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden yapılan sözleşmeyi,
Birim fiyat sözleşme: Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat  

tariflerine dayalı olarak idarelerce hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile yüklenici 
tarafından bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı 
üzerinden yapılan sözleşmeyi,

Gün: Takvim gününü,
İhzarat: Birim fiyat sözleşmeler ile karma sözleşmelerin birim fiyat teklif alınan iş kısımlarında,  

yapım işinin bünyesine girecek veya herhangi bir imalat için gerekli olacak malzemenin, idarenin onayı 
ile şantiyede ve/veya iş mahallinde stoklanması/depolanması işlemini,

İş: Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işini,
İş grubu: Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ile yapılacak işler ile karma sözleşmelerin anahtar 

teslim  götürü  bedel  teklif  alınan  kısımlarında,  ara  veya  kesin  ödemelere  ilişkin  iş  kalemlerinin 
toplamından  oluşan  ve  sözleşme  bedelinin  belli  (ilerleme)  yüzdeleri  ile  gösterilen  ödemeye  esas 
birimleri,

İş kalemi: Birim fiyat sözleşme ile yapılacak işler ile karma sözleşmelerin birim fiyat teklif alınan 



kısımlarında, teknik ve özel yapım şartları belirtilen, birim fiyat tarifleri bulunan ve sözleşmelerinde  
bedeli gösterilen veya sonradan yeni birim fiyatı yapılan ödemeye esas birimleri,

İş programı: Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri ile yıllık ödeme  
miktarlarını da dikkate alarak, yapım işine ait iş kalemlerini/gruplarını, imalatların niteliğini, teknik 
özelliğini ve yapım sürelerini esas alarak aylık imalatı ve iş miktarlarını, ihzarat ödemesi öngörülen  
işlerde  ihzaratı,  yıllık  ödenek  dilimlerini  ve  bunların  aylara  dağılımını  ayrıntılı  olarak  gösterdiği 
programını, 

İşyeri: Yapım işinin meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan 
bina, arazi, arsa, malzeme ocakları vb. yerleri, 

Karma Sözleşme; Niteliği itibarıyla iş kalemleri/gruplarının bir kısmı için anahtar teslim götürü 
bedel, bir kısmı için birim fiyat teklif alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen 
ihaleler sonucunda yapılan sözleşmeyi,

Şartname: Yapım işine ait genel, özel, teknik ve idari esas ve usulleri gösteren belgeleri, 
Uygulama ayı: İdarece onaylanmış iş programına göre işlerin gerçekleştirildiği ayı, 
Üçüncü kişi: İdare, yapı denetim görevlisi ve yüklenici dışındaki kişi ve kişileri,
Yapı denetim görevlisi: İdare tarafından, işlerin denetimi için görevlendirilecek bir memur veya 

bir heyeti ve/veya idare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya 
kişileri, 

Yıl : Takvim yılını,
Yüklenici vekili: Sözleşme konusu işle ilgili olarak yükleniciyi temsil eden, o iş için yükleniciden 

noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış ve idarece kabul edilmiş olan gerçek kişiyi,
ifade eder. 

5-Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler
Madde 5 - (1) İdare, yüklenici ve yapı denetim görevlisi arasındaki her türlü iletişim, yazılı olarak 

yapılır.
(2) Sözleşmeye göre  herhangi  bir  kişi  tarafından bir  izin,  onay,  belge,  olur  verilmesi,  veya tespit 
yapılması, ihbar, çağrı veya davette bulunulması gerektiğinde, bunlar taraflar aksini kararlaştırmadıkça 
yazılı olacaktır. 

İKİNCİ BÖLÜM
İşyerleri,İşyerlerinin korunması,sigortalanması,temizlenmesi

6-İşyerinin yükleniciye teslimi
Madde 6 - (1) Sözleşmenin  imzalanmasından  sonra,  sözleşmede  yazılı  süre  içinde  işe 

başlanabilmesi için işyeri, ihaleye esas proje ve mahal listesine göre; eksen kazıkları, someler, röperler 
ve benzerleri, proje sahası, güzergah, zemin veya buna benzer yerler üzerinde kontrol edilerek, İdare  
tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisi veya komisyon tarafından yükleniciye üç iş günü 
içinde teslim edilir. Bu hususta iki taraf arasında bir tutanak düzenlenir. 

(2) Yer  teslim tutanağının imzalanmasıyla  yükleniciye yer  teslimi  yapılmış  olur.  Ancak;  yer 
teslim tutanağında, yer tesliminin tutanağın onaylanması halinde gerçekleşmiş olacağının belirtilmesi  
halinde,  tutanağın  onaylandığının  yükleniciye  tebliğ  edildiği  tarihte  yer  teslimi  yapılmış  olur. 
Yüklenicinin  sözleşmede  yer  teslimi  için  belirlenmiş  olan  süre  içinde  işyerinin  teslimi  için  hazır 
bulunmaması halinde bu durum komisyon tarafından tutanak altına alınarak işin süresinin başladığı 
yükleniciye yazılı olarak bildirilir. Bu durumda, yüklenici işyerini geç teslim aldığını gerekçe göstererek 
süre uzatımı talebinde bulunamaz.

(3) Yüklenici, kendisine teslim edilen işyerindeki someler ve röperleri işin sonuna kadar korumak 
ve varsa toprak işlerine ait eksen kazıklarını da, bu işler bittikten sonra boy kesite göre tekrar yerlerine 
çakmak zorundadır.

(4) İdare, işin yapılacağı yerleri, sözleşme veya eklerinde aksi yazılı olmadıkça, iş için gerekli  
tesislerin kurulmasında ihtiyaç duyulan sahalar ile hizmet yollarının geçeceği yerleri, her türlü toprak 
işlerine ait olup sözleşme veya eklerinde belirlenmiş veya sonradan idarece tespit edilmiş olan ariyet ve 
depo yerlerini, sözleşme veya eklerinde kamuya ait ocaklardan temini öngörülen yapı malzemeleri varsa 
(taş, kum, çakıl, gravye, balast, stabilize vb.) bunların temin yerlerini, yükleniciye bedelsiz olarak teslim 
eder. 

2



(5) İşlerin yapılacağı yerlerin yükleniciye tesliminde gecikme olması ve bunun işin bir kısmının 
veya tamamının zamanında bitirilmesini geciktirmesi halinde, sözleşmede tespit edilen iş süresi, işin bir 
kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır. 

(6) Zorunluluk halinde, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak 
anlaşması kaydıyla yükleniciye teslim edilmiş olan işyerlerinde değişiklik yapılabilir. Bu durumda, iş 
başına getirilmiş olan malzeme, araç ve makinelerin yeni iş yerine taşınması giderleri ile eski iş yerinde 
(kurulmuş ise) şantiye bina ve tesislerin yeni iş yerine taşınma ve kurulma giderleri yükleniciye aittir. Bu 
durumda işin süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak kadar uzatılır.

7-Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerler 
Madde 7 - (1) Yükleniciye ait malzeme ve araç ambarları ile işçi barakaları gibi kendi ihtiyacı 

olan tesisler için kullanacağı yerlerin idare tarafından yükleniciye bedelsiz olarak  verileceği sözleşme 
veya eklerinde yazılı olduğu takdirde; idare, bu tür yerlerin, ulaşım, malzeme temini ve işin ağırlık  
merkezi gibi hususlarla uyumlu olmasını göz önüne alır.  Yüklenici ihtiyaç duyduğu bu yerlere ait harita, 
plan ve cetvelleri zamanında idareye vermek ve bu yerlerin sahipleri ile komşu yerlerin sahiplerine en az 
zarar verecek şekilde yer seçimini yapmak zorundadır. Bununla birlikte idare, gerekli gördüğü takdirde, 
yüklenicinin kullanacağı en uygun yeri kendisi seçip ayırarak yükleniciye gösterebilir. Bu durumda 
yüklenici, idarenin gösterdiğinden başka yerleri ancak sahipleri ile anlaşmak şartı ile kullanabilir ve 
idareden bu kullanım karşılığı olarak bir bedelin ödenmesini isteyemez.

(2) Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerlerin bedelsiz olarak verilmesi sözleşme veya 
eklerinde yazılı değilse, yer temini için gereken bütün giderler yükleniciye ait olacaktır. Ancak bu 
yerlerin geçici işgali, resmi işlemleri gerektirdiği takdirde bu işlemler (geçici işgale ilişkin harita, plan ve 
cetveller yüklenici tarafından hazırlanmak şartı ile) idare tarafından yapılıp tamamlanır.

8-İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması

Madde 8 - (1) Yüklenici, işyerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, 
taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu yapım işinin korunmasından 43 üncü madde hükümleri dikkate 
alınmak şartı ile işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumludur. 

Bu sebeple yüklenici, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, 
taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre ihale dokümanında belirtilen  
şekilde, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su  
baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı “inşaat 
sigortası (bütün riskler)”, geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise 
yürürlükteki İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel Şartları çerçevesinde kapsamı ihale dokümanında 
belirtilen genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.

(2) Sigortaya esas alınacak bedeller, işin kendisi için sözleşme bedeli, her türlü araç, malzeme, 
ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ve benzeri için ise piyasa rayiçlerine göre hesaplanan  
bedellerdir. Ödenen toplam hakediş tahakkuk tutarının (fiyat farkları dahil) poliçedeki sigorta bedelini 
aşması ve/veya poliçede öngörülen sigorta bitiş tarihinin süre uzatımı veya cezalı çalışma sebebiyle  
aşılması  hallerinde,  zeyilname ile  sigorta bedelinin artırılması  ve/veya sigorta süresinin uzatılması  
zorunludur.

(3) Sigorta poliçesinde; idare işveren sıfatıyla, yüklenici işi gerçekleştiren sıfatıyla yer almalı, alt 
yüklenicilerin vereceği zararların da teminat kapsamı dahilinde olduğu belirtilmelidir. 

(4) İşin devamı sırasında işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, işçilerle çevre halkının kazaya 
uğramalarını,  zarar  görmelerini  ve  işlerde  zarar  ve  hasar  meydana  gelmesini  önleyici  tedbirlerin 
alınmasından da yüklenici sorumlu olup, alınan bütün tedbirlere rağmen, yüklenicinin yaptığı işlerden 
dolayı  üçüncü kişilerin  kendilerine veya mallarına zarar  verilmesi  ihtimaline karşı  mali  mesuliyet 
sigortası  yaptırmakla  da  yükümlüdür.  Mali  mesuliyet  sigorta  bedeli  olarak,  bu  konuda  sigorta 
şirketlerinin uygulamalarında kullandığı bedeller esas alınır.

(5) Sigortalara ilişkin poliçelerin, idarenin yazılı izni dışında; genişletilmiş bakım devresi teminatı 
hariç,  poliçenin  geçici  kabul  tarihinden  önce  iptal  edilemeyeceği  ve  süresinin  kısaltılamayacağı,  
genişletilmiş bakım devresi teminatının ise kesin kabul tarihinden önce iptal edilemeyeceği hükmünü 
taşıması  ve  ilk  hakediş  raporunun  düzenlenip  tahakkuka  bağlanmasından  önce  idareye  verilmesi 
gerekir.Aksi halde hakediş tutarı ve öngörülmüş ise avans ödenmez. Sigorta primlerinin ödendiğine ve 
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sigorta  sözleşmesinin  yürürlükte  olduğuna  dair  sigortacıdan  alınacak  bir  belgenin  her  hak  edişin 
tahakkuka bağlanmasından önce idareye sunulması zorunludur. 

(6) Yüklenicinin sözleşme ile üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler söz konusu sigortalarla 
sınırlandırılmamış olduğundan, inşaat sigorta poliçelerinin genel şartlarının “Teminat dışında kalan 
haller”  maddesinde  belirtilen,  yüklenicinin  kusurlu  olduğu  hallerde,  kusur  nedeniyle  sigortanın 
ödemediği bedeller için yüklenici idareden hiçbir talepte bulunamayacağı gibi, işin devamı süresince 
meydana gelecek kazalardan, bu kazaların sebep olacağı can ve mal kaybından ve üçüncü kişilere 
verilecek her türlü zararlardan yüklenici doğrudan sorumlu olacaktır. Yüklenici veya alt yüklenicilerin 
sigorta kapsamı içinde veya dışında kalan hareket ve fiillerinden dolayı meydana gelecek  bütün talep ve 
iddiaların karşılanması yükümlülüğü de yükleniciye aittir.

(7) Yüklenici, kendisinin veya alt yüklenicinin taksirinden, ihmalinden, ağır ihmalinden veya 
kusurlu herhangi bir hareketinden dolayı idareyi ve idare personelini sorumlu tutamaz.

(8) Sözleşmenin  feshi  veya  tasfiye  halinde  bu  sigortalar;  fesih  veya  tasfiye  olur  tarihinden 
başlamak üzere iş,  yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir  ve bu süreye ait  sigorta 
giderleri idare tarafından karşılanır. 

(9) Şehir ve kasaba sınırları dışındaki iş yerlerinde güvenlik ve düzenin sağlanması için idare 
tarafından verilen talimata yüklenici uymak zorundadır.

(10) İşyeri ve çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması sebebiyle doğabilecek 
hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana 
gelmesini önlemek amacı ile gerekli bütün tedbirleri almak ve yapı denetim görevlileri tarafından, kaza, 
zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak  için verilecek talimatlara uymak zorundadır.Ayrıca yüklenici,  
işyerinde kullanılan araç, gereç ve makinelerle patlayıcı maddelerin yol açabileceği kazalardan korunma 
usullerini ve tedbirlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. 

(11) İş ve işyerlerinin korunması konusunda gerek yapı denetimi görevlileri tarafından istenen ve 
gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü 
yükleniciye aittir.

9-İşyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldırılması
Madde 9 - (1) Yüklenici  tarafından  işin  sonunda  işyerleri  her  türlü  ihzarattan  ve  çalışma 

artıklarından çevreyle  uyumlu olacak şekilde temizlenir.  Bundan başka yüklenici  tarafından kendi 
ihtiyaçları için yapılmış olan baraka, ambar, garaj, atölye vb. tesisler, işin sonunda yüklenici tarafından 
sökülerek götürülür ve bu işler için kendisine hiçbir bedel ödenmez. Yüklenicinin yükümlülüğü olan bu 
işlerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde idarenin takdir edeceği bir bedel varsa yüklenicinin 
hakedişinden, yoksa teminatından kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Projeler

10-Projelerin yükleniciye teslimi
Madde 10 - (1) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde, yapılacak işlerin uygulama projeleri, 

şartnameler ve diğer teknik belgelerle birlikte, sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye verilir.
(2) Birim fiyat esaslı sözleşmelerde, işlerin ön veya kesin projeleri, şartnameler ve diğer belgelerle 

birlikte, sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye verilir.
(3) Ön ve/veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılan işlerde, uygulama projesinin idare tarafından 

hazırlanması veya hazırlatılması esas olup, bunlar, iş programına göre gerekli oldukları zamanlarda,  
ikişer takım olarak bir yazı ekinde yükleniciye teslim edilir. 

(4) Uygulama projelerinin yüklenici tarafından hazırlanması da istenebilir, 
 a) Yüklenici tarafından hazırlanan uygulama projelerinde idare tarafından değişiklik yapılması 

gerekli görüldüğü ve/veya verilen bilgiler yeterli görülmediği takdirde, projelerde ve ilgili raporlarda 
istenen değişikliklerin  yapılması  ve/veya  eksik  bilgilerin  tamamlanması  için  projeler,  istenilenlere 
uygun  şekle  getirilmek  üzere,  yükleniciye  geri  verilir.  İdare,  isterse  projeler  üzerinde  kendisi  de 
değişiklik yapabilir. 

b) Onay işlemi sırasında idare tarafından proje ve eklerinde hatalar ve eksikler tespit edildiği 
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takdirde, yüklenici idarenin yazılı talimatı üzerine ve verilen süre içinde, ayrıca bir bedel ödenmesini 
istemeksizin bunları düzeltmek zorundadır.
          f)Yüklenici, hazırladığı projelerin ve hesapların hata ve eksiklerinden ve bunların her türlü  
sonuçlarından sorumludur. Projelerin idare tarafından görülmüş ve onaylanmış olması yükleniciyi bu 
sorumluluktan kurtarmaz.

11-Projelerin uygulanması
Madde 11 - (1) Sözleşme  konusu  işler,idare  tarafından  yükleniciye  verilen  veya  yüklenici 

tarafından hazırlanıp idarece onaylanan uygulama projelerine uygun olarak yapılır.
(2) Birim fiyatlı işlerin, onaylı uygulama projesi hazırlanmamış kısımlarına idarenin izni olmadan 

başlanamaz. Aksine bir davranışın sorumluluğu yükleniciye aittir.
(3) Projelerin zemine uygulanması sırasında meydana gelen hataların sorumluluğu ve hataların 

neden olduğu zararlar ve giderler yükleniciye ait olup, bunun sonucu olarak meydana gelen hatalı işin  
bedeli de yükleniciye ödenmez.

(4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. teknik belgelerde, değişiklik yapılmaksızın işin 
tamamlanmasının fiilen imkansız olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen niteliğine uygun bir şekilde 
tamamlanmasını sağlayacak şekilde gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir.

(5) İdarenin veya yapı denetim görevlisinin yazılı bir tebliği olmaksızın yüklenici, projelerde 
herhangi bir değişiklik yaptığı takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi değişiklikler nedeniyle bir 
hak iddiasında bulunamaz.

12-Projelerin tesliminde gecikme olması
Madde 12 - (1) İş  için  gerekli  olan  projelerle  diğer  teknik  belgelerin  yükleniciye  tesliminde 

gecikme olması veya uygulanmak üzere yükleniciye verilen proje ve teknik belgelerde, yeni proje veya 
belge hazırlanmasını gerektirecek ve dolayısıyla zamana ihtiyaç gösterecek şekilde değişiklik yapılması 
hallerinde yüklenici hiçbir itiraz öne süremeyecektir. Ancak bu gecikme, işin bir kısmının veya hepsinin 
zamanında bitirilmesini geciktirirse sözleşmedeki iş süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi 
karşılayacak şekilde uzatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yapı Denetim Hizmetleri

13-İşlerin denetimi
Madde 13 - (1) Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işleri, idare tarafından görevlendirilen yapı 

denetim görevlisinin denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir.
(2) Herhangi bir işin, yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması yüklenicinin,  

üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun 
olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

(3) Yüklenici, üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu bir meslek adamı olarak fen ve sanat kurallarına 
uygun olarak yapmayı kabul etmiş olduğundan, kendisine verilen projeye ve/veya teknik belgelere göre 
işi yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin iş yerinin gereklerine, fen ve sanat kurallarına uygun 
olduğunu, ayrıca işin yapılacağı yere, kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini 
incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır. 

(4) Bununla birlikte yüklenici, kendisine verilen projelerin ve/veya şartnamelerin,sözleşme ve 
eklerinde bulunan hükümlere aykırı olduğunu veya fen ve sanat kurallarına uymadığı hususundaki karşı 
görüşlerini on beş gün içinde (özelliği bakımından incelenmesi uzun sürebilecek işlerde, yüklenicinin 
isteği halinde bu süre idarece artırılabilir) idareye yazı ile bildirmek zorundadır.Yüklenicinin iddia ve 
itirazlarına rağmen, idare işi kendi istediği gibi yaptırdığı takdirde yüklenici, bu uygulamanın sonunda 
doğabilecek sorumluluktan kurtulur.

(5) Yüklenici  ile  yapı  denetim görevlisi  arasında anlaşmazlık olursa,  bu anlaşmazlık idarece 
karara bağlanır.

14-Yapı denetim görevlisinin yetkileri
Madde 14 - (1) Yüklenici  bütün  işleri  yapı  denetim  görevlisinin,  sözleşme  ve  eklerindeki 

hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.
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(2) Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlisine gösterip iş için elverişli 
olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez.

(3) Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için yapı 
denetim  görevlisi  istediği  şekilde  deneyler  yapabilir  ve  ister  işyerinde,  ister  özel  veya  resmi 
laboratuarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından 
karşılanır. 

(4) Yapı denetim görevlisinin kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri mühürlenerek 
işin geçici kabulüne kadar saklanır.

(5) Yüklenicinin işyerine getirdiği  malzemenin,  teknik şartnamesine veya daha önce alınmış 
mühürlü örneğine uygun ve işe elverişli olmadığı anlaşıldığı takdirde yüklenici, bu konuda kendisine 
verilen yazılı talimatın tebliği tarihinden başlamak üzere on gün içinde sözkonusu malzemeyi işyerinden 
kaldırıp uzaklaştırmak zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde yapı denetim görevlisi bu malzemeyi, 
bütün zarar ve giderleri yükleniciye ait olmak üzere, işyeri çevresi dışına çıkarmaya yetkilidir.

(6) Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş  
kısımlarını  yıktırıp  yükleniciye  yeniden  yaptırmak  hususunda  yapı  denetim  görevlisi  yetkilidir. 
Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş 
kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme 
olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. 

(7) Sözleşmede yerli malı zorunluluğu aranan makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın kontrolü 
yapı denetim görevlisinin sorumluluğundadır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
İşin Yürütülmesi

15-İş programı
Madde 15 - (1)  Yer  tesliminin  yapıldığı  tarihten  itibaren  on  beş  gün içinde,  idarece  verilen 

örneklere, sözleşmedeki ödeme şartlarına ve imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım sürelerine 
uygun bir iş programını hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edecektir. 

(2) İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere sözleşme veya eklerinde belirtilen süre 
içinde, olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak yedi gün içinde onaylar ve onaylı bir  
nüshasını yükleniciye verir. İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. 

(3) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde 
idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir.

16-Yüklenicinin iş başında bulunması
Madde 16 - (1) Yüklenicinin  üstlenmiş  olduğu  işin  devamı  süresince,  iş  yerinde  bulunması 

esastır. Bununla birlikte, yüklenici, işlerin gecikmesine ve durmasına yol açmamak şartı ile noterce 
düzenlenmiş bir vekaletnameyle tam yetki almış ve idarece kabul edilmiş bir vekil bırakarak iş başından 
ayrılabilir. 

(2) Yüklenici veya vekili iş yerinden ayrılmalarını gerektiren hallerde, yapı denetim görevlisinden 
izin almak zorundadır.

17-İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar 
Madde 17 - (1) Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve 

iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri 
hazırlamak, her türlü malzemeyi ve işçileri temin etmek ve ihzaratla ilgili tedbirleri almak zorundadır.

(2) İşin başlangıcında ve devamı sırasında, işin programa uygun olarak yürütülmesini teminen, 
yüklenici tarafından yapılan hazırlıkların ve alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının takdir hakkı 
idareye aittir.

(3) Yüklenici, işin sözleşme süresi içinde bitirilmesi için, gerekli miktarda malzemeyi ve yeterli 
sayıda  işçiyi  her  an  iş  başında  bulunduracaktır.  Aksi  halde,  bu  hususta  kendisini  uyarmak  üzere 
yapılacak  tebligat  tarihinden  başlamak  üzere  on  gün  içinde  bunları  istenen  sayıya  ve  miktara  
tamamlamak zorundadır.
          (5) Yüklenici, çalıştırdığı işçilerle kullandığı makine, araç ve malzemenin idarece her an kontrol 
edilebilmesi  için,  bunların  miktarlarını  (çalıştırıldıkları  yerler  ve  işler  ayrı  ayrı  belirtilmek  üzere) 
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ayrıntılı şekilde gösteren cetvelleri istenmesi halinde yapı denetim görevlisine vermek zorundadır.
(6) Yüklenici, sözleşmesine göre işyerinde bulundurulması istenen teknik personelin isimleri ile 

belgelerini  (diploma,  meslek  odası  kayıt  belgesi,  noterden  alınan  taahhütname)  Teknik  Personel 
Bildirimi  ile  birlikte  yer  tesliminin  yapıldığı  tarihten  itibaren  on  gün  içerisinde  İdareye  sunmak 
zorundadır. İdare, bu personel hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün 
içinde Yükleniciye bildirir.

 (7) (Yüklenici tarafından bildirilen teknik personelin İdare tarafından kabul edilmemesi, idare 
tarafından önceden kabul edilmiş personelin değiştirilmesinin talep edilmesi ya da teknik personelin 
işten ayrılması hallerinde, söz konusu teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi için 
Yükleniciye on gün süre verilir.

(8)  İş  programına  göre  iş  yerinde  bulundurulması  istenen  teknik  personelin  iş  başında 
bulundurulmaması durumunda İdare öngörülen teknik personel iş başına getirilene kadar, herhangi bir 
ihtara gerek kalmaksızın işi durdurabilir. 

(9) İşin devamı sırasında geçici olarak işyerinde bulunması gereken teknik personelle ilgili olarak; 
bu  kişilerin  işbaşında  bulunma  zamanı  ve  süreleri  yapı  denetim  görevlisiyle  Yüklenici  arasında 
düzenlenen bir protokolle tespit edilir. 

(10) Yüklenici,  ilgili  mevzuatı uyarınca mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu bulunan 
tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı 
Düzenlemeler Hakkında Kanunda belirtilen ilgili belgelerden birine; mesleki eğitim alma zorunluluğu 
bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde ise yapacağı işle ilgili mesleki eğitim belgelerine 
sahip olmayan kişileri çalıştıramaz.

18-Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları 
Madde 18 - (1)  4734  sayılı  Kamu  İhale  Kanununun  10  uncu  maddesinin  dördüncü  fıkrası 

uyarınca ihale dışı bırakılacak olanlar, 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar, 58 inci  
maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar ve 53 üncü maddesinin (b) bendinin 8 inci alt 
bendi gereğince alınacak Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen yabancı istekliler ile 4735 sayılı Kamu 
İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca yasaklı olanlar alt yüklenici olamazlar. 

(2) İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamayacağı gibi işin niteliğinden kaynaklanan sebeplerle 
veya teknik zorunluluklar nedeniyle ihale dokümanında farklı oranlar belirlenmesi durumu hariç, tek bir 
alt yükleniciye yaptırılacak iş bölümlerinin toplam bedeli sözleşme bedelinin %30’unu; alt yüklenicilere 
yaptırılacak  işlerin  toplam  bedeli  ise  sözleşme  bedelinin  %50’sini  geçemez.İhale  dokümanında 
düzenlenmesi kaydıyla doğrudan alt yüklenicilere ödeme yapılabilir.

(3) Sözleşme imzalanmadan  önce  alt  yüklenicilerin  listesinin  idarenin  onayına  sunulmasının 
istendiği hallerde; İdare, onaya sunulan listede yer alan alt yüklenicileri onaylayıp onaylamadığını, on 
beş gün içinde yükleniciye bildirir.

(4) Yüklenicinin,  idare  tarafından onaylanan alt  yükleniciler  ile  bunlar  işe  başlamadan önce 
sözleşme yapması ve bir örneğini idareye vermesi gerekir.

(5) Alt yüklenicilerin yaptığı bütün işlerden idareye karşı yüklenici sorumludur. 

19-Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
Madde 19 - (1) Yapım  sözleşmelerinde,  öngörülemeyen  durumlar  nedeniyle  bir  iş  artışının 

zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;
a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl  işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün 

olmaması,şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 
10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20’sine kadar 
oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye 
yaptırılabilir. 

(2) Sözleşmede bulunmayan ve ihale tarihi itibarıyla fiyatı tespit edilemeyen işlerin yaptırılması 
suretiyle iş artışı yapılmasının öngörülmesi halinde idareye ek işlerle ilgili olarak fiyat teklifi sunularak 
işin onayının alınması zorunludur.Aksi hallerde yapılacak ilave işlerden idare sorumlu olmayacaktır. 

(3) Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınarak ihale edilen işlerde iş eksilişinin gerekli olduğu 
durumlarda, iş eksilişinin ihale tarihi itibarıyla tutarı, altıncı fıkradaki esaslar doğrultusunda hesaplanır.
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20-Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti
Madde 20 - (1) Proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında 

idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı 
verilmemiş  yeni  iş  kalemlerinin  ve/veya iş  gruplarının  ilave  işlerin  bedelleri,  yüklenici  tarafından 
idareye fiyat teklifi verilerek ve idareden onayı alınarak yapılacaktır.

(2)  Birim  fiyat  sözleşmelerde  yeni  birim  fiyatlar  üzerinden,  anahtar  teslim  götürü  bedel 
sözleşmelerde ise yeni birim fiyatlar üzerinden hesaplanacak artış tutarına göre belirlenecek ilerleme 
yüzdeleri esas alınarak yükleniciye ödenir.

(3) Yeni  fiyatın  tespitinde  iş  kalemi  veya  iş  grubunun  niteliğine  göre  aşağıdaki  sıralamaya 
uyularak oluşturulan analizlerden biri kullanılır:

a) Yüklenicinin birim fiyatlarının/teklifinin tespitinde kullanarak teklifi ekinde veya aşırı düşük 
teklif  açıklaması  kapsamında  idareye  sunduğu  ve  yeni  iş  kalemi/grubu  ile  benzerlik  gösteren  iş 
kalemlerine/gruplarına ait analizler dikkate alınarak oluşturulacak analizler.

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine/grubuna benzerlik gösteren 
analizler dikkate alınarak oluşturulacak analizler.

c) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım 
işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan iş kalemleri/gruplarına ait maliyet analizleri dikkate alınarak 
oluşturulacak analizler.

ç) Yeni iş kaleminin/grubunun yapılması sırasında tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme 
miktarları, işçi ve makinelerin çalışma saatleri ile diğer tüm girdiler esas alınarak oluşturulacak analizler.

(4) İş kalemi veya iş grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli 
kullanılması gözetilerek aşağıdaki rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamı uygulanabilir: 

a) Varsa yüklenicinin teklifinin ekinde veya aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye 
verdiği teklif rayiçler.

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.
c) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım 

işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar.
ç) İdarece kabul edilmek şartıyla, ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanmış uygulama ayına ait 

yerel rayiçleri.
(5) Yeni fiyat yüklenici ile birlikte yukarıda belirtilen usullerden biri ile tespit edilerek düzenlenen 

tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak geçerli olur. Yeni fiyat 
tespitinde yüklenici  ile  uyuşulamaz ise,  fiyat  tutanağı  idare  tarafından onaylanmaksızın,  taraflarca 
anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on gün içerisinde bildirimi yapılır. 

21-Sözleşme ve eklerine uymayan işler
Madde 21 - (1) Yüklenici  projelerde  kendiliğinden  hiç  bir  değişiklik  yapamaz.  Proje  ve 

şartnamelere  uymayan,  eksik  ve  kusurlu  oldukları  tespit  edilen  işleri  yüklenici,  yapı  denetim 
görevlisinin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya yıkıp yeniden yapmak 
zorundadır.  Bundan  dolayı  bir  gecikme  olursa  sorumluluğu  yükleniciye  aittir.  Bununla  birlikte, 
yüklenici tarafından proje ve şartnameden farklı olarak yapılmış olan işlerin, fen ve sanat kurallarına ve 
istenen özelliklere uygun oldukları idarece tespit edilirse, bu işler yeni durumları ile de kabul edilebilir. 
Ancak bu takdirde yüklenici, daha büyük boyutta veya fazla miktarda malzeme kullandığını ve daha 
fazla emek harcadığını öne sürerek fazla bedel isteyemez. 

22-Hatalı, kusurlu ve eksik işler
Madde 22 - (1) Yapı denetim görevlisi, yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı ve 

kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını gösteren delil ve emareler gördüğü 
takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kesin kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklerin,  
hataların ve kusurların incelenmesi ve tespiti için gerekli görülen yerlerin kazılmasını ve/veya yıkılıp 
yeniden yapılmasını yükleniciye tebliğ eder. Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır.  
Yüklenici veya vekili bu konuda yapılacak tebliğe uymazsa, incelemeler yapı denetim görevlisince tek 
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taraflı olarak yapılıp durum bir tutanakla tespit edilir. Bu gibi inceleme ve araştırmaların giderleri, işlerin 
eksik,  hatalı  ve kusurlu olduğunun anlaşılması  halinde yükleniciye ait  olur.  Aksi  anlaşılırsa genel 
hükümlere göre işlem yapılır.

(2) Sorumluluğu  yükleniciye  ait  olduğu  anlaşılan  hatalı,  kusurlu  ve  malzemesi  şartnameye 
uymayan işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden 
veya kesin hakedişinden ya da teminatından kesilir.

23-Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları
Madde 23 - (1) Taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul işlemlerinin 

idarece onaylanacağı tarihe kadar tamamen yükleniciye aittir. Yüklenici, gerek malzemenin şartnameye 
uygun  olmamasından  ve  gerekse  yapım  işlerinin  kusur  ve  eksiklerinden  dolayı,  idarece  gerekli 
görülecek  bütün  onarım  ve  düzeltmeler  ile  sürekli  bakım  işlerini  kendi  hesabına  derhal  yapmak 
zorundadır.  Yüklenici  bu  zorunluluğa  uymadığı  takdirde,  idare,  kendisinden  bir  yazı  ile 
yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyecektir. Bu talimatın yükleniciye tebliği tarihinden başlamak 
üzere işin özelliğine göre, talimat yazısında idarece daha uzun bir süre verilmemişse, yüklenici on gün 
içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye fiilen başlamadığı veya başlayıp da belirlenen süre içinde 
teknik gereklerine göre işi bitirmediği takdirde idare,teminat süresi dışındaki onarım, düzeltme ve bakım 
işlerini, bütün giderleri yükleniciye ait olmak üzere 4734 sayılı Kanunda gösterilen usullerden biri ile  
yaptırabilir.  İdare  bu  işler  için  yüklenicinin  teminatından  veya  varsa  diğer  alacaklarından  ödeme 
yapmaya yetkilidir.

(2) İdare, yüklenicinin yaptığı işlerde kesin kabul tarihine kadar geçen zaman içinde herhangi bir 
aksaklık gördüğü takdirde, bu aksaklıkları yukarıda belirtildiği şekilde düzelttirip onarmakla birlikte,  
işin niteliğine göre aksaklığı  tespit  edilen yapım işlerinin kesin kabul  işlemlerini  uygun bir  tarihe 
erteleyebilir.  Bu takdirde kabulü ertelenen kısım için,  idarenin uygun göreceği bir  tutarda teminat 
alıkonur. 

(3) Yapılan  işlerde  yüklenicinin  kusurundan  kaynaklanan  ve  acilen  ele  alınması  gereken 
aksaklıklar meydana geldiğinde, yüklenicinin o anda işle ilgilenip konuyu ele alması imkanı yoksa bu 
takdirde idare, yazılı olarak haber vermek suretiyle yüklenici adına bu aksaklığı giderir. Yüklenicinin 
tebligat adresinde bulunamaması veya işe ilgi göstermemesi halinde idare, yüklenici hesabına aksaklığı 
giderip gerekli tedbirleri alır ve yüklenicinin bu uygulamaya itiraz hakkı olmaz.

(4) Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak 
yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının 
tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul 
onay tarihinden itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. 

24-Yüklenicinin kusuru dışındaki hasar ve zararlar
Madde 24 - (1) Olağanüstü haller  ve doğal  afetlerin  işyerlerinde ve yapılan işlerde meydana 

getireceği hasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler (all  risk) sigorta kapsamında bulunduğundan 
yüklenici, bu hasar ve zararlar için idareden hiç bir bedel isteyemez. Ancak bu hasar ve zararlardan  
meydana gelecek gecikmeler için yükleniciye gerekli ek süre verilir. 

(2) Savaş, yurt içinde seferberlik, ayaklanma, iç savaş ve bunlara benzer olaylar veya bir nükleer 
yakıttan kaynaklanan radyasyonlar ve bunlar için alınan önlemler sonucunda meydana gelecek riskler 
gibi sigortalanması mümkün olmayan riskler ile idarenin işlerin tamamlanmış kısımlarını teslim alarak 
kullanmasından dolayı bu kısımlardan doğacak riskler idareye aittir.

25-Yükleniciye ait giderler
Madde 25 - (1) İşin gerçekleştirilmesi için gerekli ve yüklenicinin yapmak zorunda olduğu bazı 

işlerin karşılığı olan, aşağıdaki bentlerde gösterilen giderlerin tümü, sözleşme veya eklerinde kimin 
tarafından ödeneceği belirtilmemiş ve aksine bir hüküm bulunmamakta ise;

a) Gerek işin yönetimi, gerekse işte kullanılacak her türlü malzeme, araç, makine, taşıt vb. nin 
taşınmaları  (teklif  birim fiyatlarda yer  alanlar  bunun dışındadır),  bunlar  için gerekli  depo,  baraka,  
hangar, garaj vb. tesislerin yapılması, bunların korunmaları ve sigortaları ile ilgili giderler,

b) Projelerin zemine uygulanması, röleve gibi işler ile yapı denetim görevlisi tarafından denetim 
amacıyla istenen her türlü ölçmeler için gerekli araç, malzeme ve personel giderleri, 

c) Sözleşmede veya eklerinde belirtilen yükleme ve benzeri teknik deneylerin giderleri,
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c) Kabul heyetlerinin gerekli gördüğü durumlarda, yüklenicinin yaptığı işlerle ilgili olarak güven 
sağlamak için yapılacak bütün teknik deneylerin giderleri,

d) Şantiye hizmetleri için gerekli enerji ve suyun (yapının bünyesine giren su ve enerji bunun 
dışındadır) sağlanması, taşınması ve dağıtılması için gerekli tesislerin yapılması ve bunlarla ilgili işletme 
giderleri,

e) Yapı denetim görevlisinin işin durumunu, ilerlemesini göstermek ve tespit etmek üzere, iş 
süresince  gerekli  göreceği  zamanlarda  çekilecek,  işin  değişik  aşamalarını  gösterir  üçer  kopya 
fotoğraflarının filmleri ile birlikte giderleri yükleniciye aittir.

26-Ataşmanlar ve ilgili diğer defterler
Madde 26 - (1) İşyerlerinde, yapılan işlerin bütün ayrıntılarını günü gününe kayıt altına almak 

için,  örneklerine  göre  şantiye  günlük  defteri,  röleve  ve  ataşman defterleri,  bunlarla  ilgili  belgeler  
yüklenici  tarafından  tutulur.  Yüklenici  bu  defterleri  ve  ilgili  belgeleri  imzalamak  zorundadır. 
İstenildiğinde bunlardan imzalı birer kopya idareye vermek zorundadır.

27-İşin süresi ve sürenin uzatılması
Madde 27 –İşin veya kısmi kabul öngörülen hallerde iş kısımlarının, sözleşmede belirlenen bitim 

tarihinde veya süre uzatımı verilmiş ise süre uzatımına göre belirlenen tarihte tamamlanıp geçici kabule 
hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme 
cezası uygulanır.

(2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
(3) İkinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre  

uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı  

olarak bildirimde bulunması,
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
zorunludur.
(4) İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine 

getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) 
ve  bu sebeple  sorumluluğu Yükleniciye  ait  olmayan gecikmelerin  meydana gelmesi,  bu durumun 
taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya 
gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir  
kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

(5)  Öngörülemeyen  durumlar  nedeniyle  bir  iş  artışının  zorunlu  olduğu  hallerde  ilave  işin 
gerektirdiği ek süre Yükleniciye verilir.

(6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu hallerden dolayı, işte sorumluluğu yükleniciye 
ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere 
ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır.

(7) Yüklenicinin, sürenin uzatılmasını gerektiren hallerin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün 
içinde,  idareye  yazılı  olarak  bildirimde  bulunması  ve  yetkili  merciler  tarafından  usulüne  göre 
düzenlenmiş  belgelerle  mücbir  sebebin  meydana  geldiğini  tevsik  etmesi  zorunludur.Yüklenici 
bildiriminde, iş üzerinde gecikmeye yol açtığını düşündüğü sebeplerin ayrıntılarını, işin süresinin ne 
kadar uzatılması gerektiğini belirtecektir. . 

(8) Zamanında yapılmayan yazılı  bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici  müracaat süresini  
geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak 
bildirim, yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

(9) İşin tamamlanması için sözleşmesinde tespit edilen tarih veya süre haricinde başkaca kayıt  
bulunmayan işlerde, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri 
göz önünde tutularak iş bitim tarihi veya süresi belirlenmiş sayılacağından, yüklenici, çalışmadığı bu 
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gibi günleri öne sürerek süre uzatılması isteğinde bulunamaz. Ancak süre uzatımlarında, yapılacak işin 
özelliğine göre çalışılamayacak günler de dikkate alınarak verilecek süre belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Yüklenicinin Çalıştırdığı Personel

28-Çalışanların hakları ve çalışma şartları
Madde 28 - (1) Yüklenici, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak, işe aldığı her 

işçiye, personele ve teknik elemana, bunların adını ve soyadını, işe giriş tarihini, ücretini ve ücretin  
ödeneceği tarihi gösteren, kendisi veya vekili tarafından imzalanmış usulüne uygun bir karne vermek 
zorundadır. Ücret miktarı ve ödeme tarihi değişmedikçe bu karne geçerli sayılır. Değişiklik olduğu 
takdirde yüklenici çalışanlarına verdiği karneyi bu esasa göre, yedi gün içinde değiştirmek zorundadır.  
Bu yeni karnede önceki bilgilere ilave olarak yeni karnenin geçerlik tarihi mutlaka yazılır.

(2) Yapı denetim görevlisi iş yerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yükleniciler tarafından 
ücretleri  ödenmeyenlerin  bulunup  bulunmadığını  kontrol  ederek  ücretleri  ödenmeyen  varsa 
yükleniciden ve alt  yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenici  hakedişinden 
ödenmesini sağlayacaktır.

(3) Yükleniciden alacağı olan işçi, personel ve teknik elemanlar, ilan tarihinden başlamak üzere 
bir hafta içinde yapı denetim görevlisine başvurabilirler. Alacaklar, hakediş raporunun düzenlendiği 
tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme günü öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır. Bu tür alacakların 
üç aylık tutarından fazlası hakkında idareye herhangi bir sorumluluk düşmez.

(4) Bildirilen alacak iddiaları, yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtları ile varsa puantaj ve daha 
önceki hesap pusulalarından incelenip anlaşmaya varılan miktarların (üç aylık ücret tutarını geçmemek 
üzere) yüklenici tarafından bordroya bağlanması sağlanır ve bu bordrolar hakediş raporu ile birlikte  
ödeme yerine gönderilir. Yüklenicinin hakedişinin ödenmesi gereken kısmından indirilen bu bordro 
tutarı ayrı bir çekle ödeme biriminin ilgili mutemedine verilir ve bordroda gösterilen alacaklar ilgililere 
yapı denetim görevlisi, yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin önünde ödenir, bu husus ayrıca bir  
tutanakla tespit olunur. Yapılacak tebligata rağmen yüklenici veya vekili ödemede hazır bulunmazsa bu 
husus tutanakta belirtilir.

(5) Yüklenicinin iş verdiği alt yüklenicilerin gündelikçi, haftalıkçı veya aylıkçı olarak işyerinde 
çalıştırdığı işçi, personel ve teknik elemanların tamamı da yüklenicinin elemanları hükmünde olup 
bunların ücretlerinin ödenmesinden de doğrudan doğruya yüklenici sorumludur. 

(6) Personel  alacaklarının  kontrol  edilebilmesi  için  yüklenici,  teknik  ve  idareci  personeli  ile  
işçilerine  yaptığı  ödemelerin  bordrolarından  birer  suretini,  bordroların  düzenlenme  tarihinden 
başlayarak en çok bir ay içinde, yapı denetim görevlisine verecek ve bu bordrolarda teknik ve idareci  
personel  ile  işçilerin  sanatları  ve  çalıştıkları  yerler,  ad  ve  soyadları  ile  doğum yerleri  ve  tarihleri 
belirtilecektir. Bordrolarda yüklenicinin veya vekilinin imzası bulunacaktır.

(7) Bu tür alacakların tümü para ile ödenir. Para yerine kısmen de olsa marka veya başka bir şeyin 
kullanılması usulü, yüklenicinin kantinlerinde paradan başka herhangi bir şeyin para yerine kullanılması 
yasaktır.

(8) Yüklenicinin belirtilen çalışma şartlarına uymaması veya bu şartları uygulamaması halinde 47 
inci madde hükümleri uygulanır.

29-Çalışanların sağlık ve güvenliğine ilişkin tedbirler
Madde 29 – (1) Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, 

gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan iş sağlığı ve  
güvenliği  mevzuatı  hükümlerine  uygun  olarak  her  türlü  sağlık  ve  güvenlik  tedbirlerini  almak  ve 
çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, dinlenmeleri, yatıp kalkmaları 
ve  yıkanmaları,  meslek  hastalıklarından  korunmaları,  hastalık  veya  bir  kaza  halinde  tedavileri 
konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya yapı denetim görevlisinin kendisine vereceği 
talimata uymak zorundadır.

(2)  Yüklenici,  bütün giderleri  kendisine  ait  olmak üzere,  sözleşme konusu işin  yürütülmesi 
sırasında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca alınması zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 
tedbirleri almakla yükümlüdür.
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30-Çalışanların kazaya uğramaları
Madde 30 - (1) Yüklenicinin tedbirler almasına rağmen olabilecek kazalarda, yüklenicinin işçi ve 

personelinden  kazaya  uğrayanların  tedavilerine  ilişkin  giderlerle  kendilerine  ödenecek  tazminat 
yükleniciye aittir. Ayrıca işçi ve personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile  
ailelerine ödenecek tazminatta yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici bu hususta, yürürlükte bulunan 
genel hükümlere uyacaktır.

31-Çalışanların yiyeceği ve içeceği
Madde 31 - (1) Yüklenici,  işe  aldığı  işçi  ve personelin,  özellikle  şehir  ve kasabalardan uzak 

yerlerde, yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere gereken bütün tedbirleri almak zorundadır. Ancak bu, 
hiçbir  şekilde zorlama halini  almayacak ve çalışanların dilediği  herhangi bir  yerden yiyeceğini ve 
içeceğini temin etme hususundaki serbestlikleri bozulmayacaktır. Ayrıca yüklenici, işyeri çevresinde 
satıcıların da bulunmasını engellemeyecektir.

(2) Yüklenicinin  işyerinde  satacağı  her  türlü  yiyecek  ve  içeceklerin  fiyatları,  işyerine  yakın 
kasabadaki perakende satış fiyatlarından hiçbir suretle fazla olmayacaktır.

32-Yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları
Madde 32 - (1) Yüklenicinin teknik ve yönetici personeli ile hizmetli, işçi ve alt yüklenicileri  

arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, idare veya 
yapı denetim görevlisi tarafından  yapılacak tebligat üzerine yüklenici tarafından derhal iş başından 
uzaklaştırılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Hakediş Raporları

33-Geçici hakediş raporları
Madde 33-  (1)  Birim fiyat  esasına  göre  yapılan  işlerin  bedellerinin  ödenmesinde  aşağıdaki 

esaslara uyulur:
a) Sözleşmeye ekli  birim fiyat  teklif  cetvelinde yazılı  veya sonradan düzenlenen yeni  birim 

fiyatlar ile metrajlarından hesaplanan iş kalemi miktarlarının çarpımı üzerinden hesaplanan tutardan 
sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra, sözleşmenin 
ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir.

b) Sözleşme eki birim fiyat teklif  cetvelinde herhangi bir  iş  kaleminin öngörülmüş ve birim 
fiyatının gösterilmiş olması yükleniciye, mutlaka o nev’i işi yapma hakkını vermez. 

c) Yüklenici,kesin  hesapları  yapı  denetim  görevlisinin  denetimi  altında  işe  paralel  olarak 
yürütmek zorundadır. Bu halde, geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde, bitmiş iş kısımları için 
kesin metrajdaki miktarlar dikkate alınır.

(2) Anahtar  teslimi  götürü  bedel  esasına  göre  yapılan  işlerin  bedelleri,  ihale  dokümanında 
öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden sözleşmesinde ve eklerinde yazılı esaslara göre ödenir. 

(3) Karma sözleşmelerde yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde; birim fiyat teklif alınan iş 
kısımlarında birinci fıkrada belirtilen, anahtar teslimi götürü bedel yapılan iş kısımlarında ise ikinci 
fıkrada belirtilen esaslara uyulur.

(4) Hakediş raporlarının düzenlenmesinde aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:
a) Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine bir 

hüküm bulunmadıkça her ayın ilk beş işgünü içinde düzenlenir. Yüklenici başvurmadığı takdirde idare, 
en çok üç ay içinde, tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir. Gelecek yıllara sari olmayan sözleşmelerde 
yaptırılan işler için, son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın yirminci günü düzenlenir.

b) İşe başlanıldığı  tarihten itibaren meydana getirilen işler,  yapı denetim görevlisi  tarafından 
yüklenici  veya vekili  ile birlikte ölçülür ve bulunan miktarlar sözleşmedeki esaslara uygun olarak 
hakediş raporuna dahil edilir.  

c) Her hakediş tutarından, bir evvelki hakediş tutarı çıkarıldıktan sonra kalan tutara idarece ilgili 
mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan sözleşmede 
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yazılı  kesintiler,  varsa  yüklenicinin idareye olan borçları  ve cezalar  ile  kanunen alınması  gereken 
vergiler kesilir. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten 
başlamak üzere en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu 
tarihten başlamak üzere sözleşmesinde farklı bir süre belirtilmemiş ise on beş gün içinde de ödeme 
yapılır.

ç) Gerek  bu  madde  hükümlerine  göre  geçici  hakediş  raporlarının,  gerekse  40  ncı  madde 
hükümlerine göre kesin hesapların ve kesin hakediş raporunun hazırlanması ve gerekli ölçmelerin ve 
bunlarla ilgili diğer hizmetlerin yapılması için yüklenici, yeterli sayıda işçi ve personeli bedelsiz olarak 
yapı denetim görevlisinin emrine verir.

34-Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi 
Madde 34 - (1) Birim fiyat esaslı sözleşmelerde kesin hesaplar aşağıdaki esaslara göre yapılır: 
a) İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, kesin hakediş raporunun düzenlenmesine esas olacak kesin 

metraj ve hesapların tamamlanmasına başlanır. Bunlar biri asıl olmak üzere en az üç suret halinde 
düzenlenir.  Yüklenicinin  kesin  hakediş  raporunun  düzenlenmesinde  geçici  hakediş  raporlarındaki 
rakamlara itibar edilmez ve kesin metraj ve hesaplar sonucunda bulunan miktarlar esas alınır. 

b) Kesin metraj ve hesaplarının yapıldığı sürece yüklenici veya vekili hesapların yapıldığı yerde 
bulunmak zorundadır.

c) Yapı denetim görevlisi, yüklenici veya vekili ile birlikte işin gidişine paralel olarak daha önce 
hazırlanıp  karşılıklı  imzalanmış  bulunan  kesin  metraj  ve  hesaplar  ile  işin  gidişine  paralel  hazır  
olmayanları, birlikte tamamlayıp imzalayarak geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok bir ay 
içinde  idareye  teslim  etmek  zorundadır.  Bu  hesapların  yapılması  sırasında  yüklenici  veya  vekili 
tarafından yapılmış ve fakat yapı denetim görevlisince çözüme bağlanamamış itirazlar varsa bunlar da 
incelenmek üzere hesaplarla birlikte idareye verilecektir.

ç) Kesin  metraj  ve  hesapların  düzenlenmesi  sırasında  yüklenici  veya  vekili,  yapı  denetim 
görevlisinin yazılı tebliğine rağmen hazır bulunmadığı takdirde, yapı denetim görevlisi hesapları tek 
taraflı olarak hazırlar ve geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok üç ay içinde idareye teslim eder. 
Bu aşamada yükleniciye, hazırlanmış bu kesin metraj ve hesapları on beş gün içinde incelemesi için 
tebligat yapılır. Yüklenici incelemesini daire dışında yapmak isterse kesin metraj ve hesapların asıl  
olmayan suretlerinden bir takımı kendisine verilir. Yüklenici kesin metraj ve hesapları inceleyip itirazsız 
imzalarsa hesapların idarece incelenmesine başlanır.

(2) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde; kesin hakediş raporu düzenlenmesine işin geçici 
kabulü yapıldıktan sonra başlanır ve sözleşme ve eklerinde öngörülen hükümler çerçevesinde kesin 
hesap işlemleri gerçekleştirilir.

(3) Yüklenicinin kesin hesaplara itirazı varsa on beş günlük inceleme süresi içinde idareye yazılı  
olarak bildirmek zorundadır. Böyle yapmadığı takdirde kesin hesapla ilgili bütün belgeleri kayıtsız kabul 
etmiş sayılır ve bundan sonra bu hususta yapılacak herhangi bir itiraz dikkate alınmaz.

(4) Yapı denetim görevlisi belirtilen süre içinde kesin hesapları idareye teslim etmediği takdirde, 
yüklenici kendi hazırladığı kesin hesapları idareye vererek incelenmesini ve onaylanmasını isteyebilir.

(5) İdareler teslim aldıkları kesin hesapları, teslim tarihinden başlamak üzere en çok üç ay içinde 
inceleyip onaylarlar. Aksi halde yüklenici, varsa itirazlarında haklı sayılacağı gibi, işin kesin kabulü 
yapılmış olmak şartı ile, kesin hakediş raporunun düzenlenmesini de isteyebilir.

(5) Kesin hesapların ve kesin kabul tutanağının idarece onaylanmasından sonra, bunlara ilişkin 
onay tarihlerinin sonuncusundan başlamak üzere en çok otuz gün içinde, idarece onaylanmış kesin 
hesaplara dayalı olarak, yapı denetim görevlisi tarafından kesin hakediş raporu düzenlenir.

(7) Kesin  hesapların  idareye  tesliminden  sonra  idarece  incelenmesi  sırasında  yapılabilecek 
değişikliklere yüklenicinin bir itirazı olursa itirazlarının yerlerini de açık seçik belirtmek suretiyle bu  
husustaki  karşı  görüşlerinin  neler  olduğunu  ve  dayandığı  gerekçeleri  39  uncu  maddedeki  usuller 
çerçevesinde dilekçe ile idareye bildirir.

(8) Hesap  kesme  işleminde,  gerçekleştirilen  bütün  işlerin  kesin  hakediş  raporuna  geçirilen 
bedelinden iş sırasında geçici  hakediş raporları  ile ödenen miktarlar düşülür.  Daha sonra 39 uncu 
maddede açıklanan geçici hakediş ödeme usulleri çerçevesinde, hakedişe yapılan ek ve kesintilerden 
sonra kalan tutar yükleniciye veya vekiline ödenir.

(9) Hesap  kesme  işlemi  sonucunda,  yüklenici  idareye  borçlu  kaldığı  takdirde,  borcu  genel 
hükümlere göre tahsil edilir.  Kesin metraj ve hesapların yapılıp onaylanmasına ve kesin hakedişin 
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düzenlenmesine ait yukarıdaki süreler, ancak mücbir sebeplerle, ihale yetkilisinin onayı ile yeteri kadar 
uzatılabilir. Bu onay yetkisi alt kademelere verilmez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kabul İşlemleri

35-Geçici kabul 
Madde 35 - (1) Taahhüt  edilen  iş,  sözleşme  ve  eklerinde  yer  alan  hükümlere  uygun  olarak 

tamamlandığında yüklenici  idareye geçici  kabulün yapılması  için yazılı  olarak başvuruda bulunur.  
Geçici kabul işlemleri Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak 
aşağıdaki esaslara göre yürütülür.

(2) Yapılan işler, yapı denetim görevlisi tarafından ön incelemeden geçirilir ve yapılan tespitler bir 
tutanağa bağlanır. Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. 
Yükleniciye  yapılacak  tebligata  rağmen  kendisi  veya  vekili  gelmezse  yapı  denetim  görevlisi  bu 
incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir. Yapılan ön inceleme 
sonucunda;

a) İşin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir  
engel bulunmadığı anlaşılırsa idare tarafından geçici kabul komisyonu oluşturulur,

b) İş kabule hazır değilse, eksik ve kusurlu işleri gösteren ön inceleme tutanağı, yapı denetim 
görevlisinin işin kabule hazır hale gelmesi bakımından yaklaşık bitim tarihini tespit eden görüşleriyle 
birlikte en geç üç gün içerisinde idareye gönderilir.  

(3) Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan işin kusurlu ve eksik 
kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden fazla olmamasına bağlıdır. Bu 
oranı geçmeyen kusur ve eksiklikler, aynı zamanda işin idareye teslimine ve kullanılmasına ve/veya 
işletilmesine engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır.

a) Kabul komisyonu işi kabule uygun bulmadığı takdirde, mevcut durumu ve işin kabule hazır hale 
gelmesi bakımından yaklaşık bitim tarihini bir tutanakla tespit eder ve idareye bildirir. Bu durumda 
geçici kabul yapılmamış sayılır.

b) Kabul komisyonu, kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapılan işte kusur ve eksiklikler  
tespit ederse; geçici kabul tutanağını tanzim ederek gördüğü kusur ve eksikliklerin ayrıntısını gösterir bir 
liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli  olan süreyi tutanakta belirtir.  Belirlenen sürenin 
sonunda, yüklenici  bulunsun veya bulunmasın,  işin son durumu, yapı denetim görevlisi  tarafından 
düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir ve idareye iletilir. Eksikliklerin giderilmesi halinde geçici kabul 
tutanağı onaylanır. 

c) Kabul komisyonu işi kabule uygun gördüğü takdirde, geçici kabul tutanağı düzenlenir ve bu 
tutanağı komisyon üyeleri ile birlikte yüklenici veya vekili de imzalar. 

(4) Yüklenici veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya kabul 
tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir.

(5) Geçici kabul tutanağı, ihale makamı veya yetkilendirdiği kişilerce onaylandıktan sonra geçerli 
olur. Geçici kabulün yapılmasını müteakip işin kullanılması ve/veya işletilmesi, işin kesin kabulünün 
yapıldığı anlamına gelmez. 

(6) Geçici  kabul  itibar  tarihi  olarak esas alınacak tarih,  işin geçici  kabule elverişli  bir  halde 
tamamlandığı tarih olup bunu geçici kabul komisyonu tespit ederek tutanağa geçirir. 

(7) Kabul komisyonu,  yüklenicinin yaptığı  işte  tereddüt  doğuran durumlar görürse,  durumun 
tahkiki için, sözleşmede yazılı olmasa bile, her türlü giderleri yükleniciye ait olmak üzere gerekli teknik 
deneylerin yapılmasını isteyebilir.

(8) Yapım işlerinin kabul işlemlerinde, varsa sözleşmelerindeki özel hükümler de göz önünde 
bulundurulur. 

(9) İşin süresinden önce bitirilmesi halinde, yüklenicinin isteği üzerine, idare sözleşmedeki iş 
bitim tarihini beklemeksizin yukarıdaki usullere uygun olarak işin kabulünü yapabilir. 

36-Teminat süresi
Madde 36 - (1) Geçici kabul ile kesin kabul tarihi arasında geçecek süre teminat süresidir. Yapım 

işlerinde teminat süresi, sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa on iki aydan az olamaz. Ancak sözleşme 
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kapsamında yapım işiyle birlikte ifası istenen montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek 
parça gibi destek hizmetlerine ait teminat ve/veya garanti süreleri işlerin özelliğine göre arttırılabilir  
veya eksiltilebilir. Bu süreler sözleşme veya eklerinde belirtilir.

(2) İşin sözleşmede öngörülen bitim tarihinden önce bitirilmesi ve iş bitim tarihini beklemeksizin 
işin kabulünün yapılması halinde, teminat süresi geçici kabul itibar tarihinden itibaren başlar. 

(3) Kısmi geçici kabulü yapılan müstakil  kullanıma elverişli  bölümlerin teminat süresi kısmi 
geçici  kabul  tarihinden  itibaren  başlar  ve  teminat  süresi  sonunda  işin  tümünün  kesin  kabulünün 
yapılması için şartlar oluşmamış ise, kısmi geçici kabulü yapılmış iş kısmının teminat süresi sona erer.

37-Teminat süresindeki bakım ve giderler 
Madde 37 - (1) Yüklenici işlerin, teminat süresi içindeki bakımını yapmak ve tümünü iyi bir 

şekilde korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır. Bu çerçevede, yapı ve yapıyı 
oluşturan makine, ekipman ve tesisatın işler halde ve kullanıma hazır biçimde bulunmasını sağlamaya 
dönük  periyodik  bakım  hizmetlerinin  verilmesine  ve  gerekli  hallerde  malzeme/parça  değişimi 
yapılmasına ilişkin giderlerin karşılanması da yükleniciye aittir.

(2) İdareler, işin önem ve niteliğini göz önünde bulundurarak, teminat süresi içinde yüklenicilerin 
bakımlarını yapmakla yükümlü oldukları hususlarda sözleşme ve eklerine özel hükümler koyarlar. 

(3) Bitirilmiş  yapıların  idare  tarafından  kullanılma  ve  işletilmesinden  kaynaklanan  veya 
yüklenicinin  kusurları  dışındaki  hallerin  gerektirdiği,  birinci  fıkrada  tanımlanan  periyodik  bakım 
dışındaki,onarımlar bakım yükümlülüğünün dışındadır.

(4) Kullanma ve işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi ve 
teminat süresince işlerin bakım giderleri yükleniciye aittir.

38-Kesin kabul 
Madde 38 - (1) Kesin kabul için belirlenen tarihte, yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, kesin 

kabul komisyonu oluşturularak geçici kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapılır. 
(2) Geçici  ve kesin kabuller  arasında,  yüklenici  tarafından yapılması  gereken,  sürekli  bakım 

niteliğindeki işlerin sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul komisyonu tarafından incelenerek 
tespit olunur.

(6) Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, tutanakla kayıt altına alınarak tamamlanması için 
yükleniciye  tebliğ  edilir.Kesin  kabul  tutanağı  onay  tarihi  kusur  ve  eksikliklerin  giderildiği  tarihe 
ertelenir. 

(7) İdare,  gerek  kusur  ve  eksikliklerin  yüklenici  hesabına  giderilmesi  bedellerini,  gerekse 
vukuunda  belirtilen  bekleme  cezalarını  yüklenicinin  varsa  hakedişinden,  hakedişi  kalmamışsa 
teminatından kesmeye yetkilidir.

(8) Kesin  kabul  tutanağının  yetkili  makam  tarafından  onaylanması  ile  kesin  kabul  işlemi 
tamamlanmış olur.

(9) Yüklenicinin yazılı  müracaatı  ve idarenin de uygun görüşü olmak kaydıyla,  kısmi geçici 
kabulü yapılmış kısımların, sözleşmede belirtilen teminat süresi dikkate alınarak, yukarıdaki esaslara 
göre  işin  bütününün  kesin  kabulünün  yapılmış  anlamına  gelmemek  şartıyla,  kısmi  kesin  kabulü 
yapılabilir.

39-Kesin teminatın iadesine ait şartlar 
Madde 39 - (1) Taahhüdün,  sözleşme  ve  ihale  dokümanı  hükümlerine  uygun  olarak  yerine 

getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından 
ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış 
olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısının; kesin kabul tutanağının onaylanmasından 
sonra ise kalanının, yükleniciye iade edilebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi 
getirilmesi zorunludur. 

(2)  geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra kesin teminat ve varsa ek kesin teminatın 
yarısı; kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra ise kalanı, yükleniciye iade edilir.

(3) Mahsup  işlemi  yapılmasına  gerek  bulunmayan  hallerde;  kesin  hesap  ve  kesin  kabul 
tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi 
nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına veya sigorta şirketine 
iade edilir. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Sözleşme İlişkileri

40-Sözleşmenin devri 
Madde 40 - (1) Sözleşme,  zorunlu  hallerde  ihale  yetkilisinin  yazılı  izni  ile  başkasına 

devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların devir tarihi itibarıyla aranması zorunludur. 
(2) İsim  ve  statü  değişikliği  gereği  yapılan  devirler  hariç  olmak  üzere,  bir  sözleşmenin 

devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez 
veya devir alınamaz. 

41-Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları
Madde 41 - (1) Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz 

içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak 
bildirmesi  halinde,  ayrıca  protesto  çekmeye  gerek  kalmaksızın  kesin  teminat  ve  varsa  ek  kesin 
teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

(2) İdare aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder;
a) Yüklenicinin  taahhüdünü  ihale  dokümanı  ve  sözleşme  hükümlerine  uygun  olarak  yerine 

getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme 
cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı 
durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4734 sayılı Kanununun da belirtilen yasak fiil 
veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın 
kesin teminat  ve varsa  ek kesin teminatlar  gelir  kaydedilir  ve sözleşme feshedilerek hesabı  genel 
hükümlere göre tasfiye edilir.

Yüklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle yapılan iş miktarının iş programının gerisinde 
kaldığı ve kalan sözleşme süresinde işin fiilen bitirilmesinin fen ve sanat kuralları çerçevesinde mümkün 
olmadığı  hallerde  sözleşmede  yer  alan  iş  bitim  tarihi  beklenilmeden  sözleşme  (a)  bendine  göre 
feshedilebilir. (b) bendinde yer alan “sözleşmenin uygulanması” ibaresinden sözleşmenin imzalandığı 
tarih ile kesin kabul tarihi arasındaki süreç anlaşılır.

(3) Yüklenicinin,  ihale  sürecinde  Kamu  İhale  Kanununa  göre  yasak  fiil  veya  davranışlarda 
bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit  edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

a) İvediliği  nedeniyle  taahhüdün  kalan  kısmının  yeniden  ihale  edilmesi  için  yeterli  sürenin 
bulunmaması,

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte 

olmaması,hallerinde,  idare  sözleşmeyi  feshetmeksizin  yükleniciden  taahhüdünü  tamamlamasını 
isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, yüklenici 
hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı madde hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat 
ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak 
suretiyle de tahsil edilebilir.

(4) Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
(5) 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde,  

yükleniciler hakkında 4735 sayılı  Kanunun 26 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.  Ayrıca, 
sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

(6) Doğal  afet,  kanuni  grev,  genel  salgın  hastalık,  kısmi  veya  genel  seferberlik  ilanı  ve 
gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin idare tarafından  mücbir 
sebep olarak kabul edilerek sözleşmenin feshedilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri 
gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan 
kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün 
içinde  yüklenicinin  idareye  yazılı  olarak  bildirimde  bulunması  ve  yetkili  merciler  tarafından 
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belgelendirilmesi zorunludur. Bu durumda hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat 
ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

(7) Sözleşmenin yüklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle feshedilmesi halinde kesin 
teminat;

a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,
b) Teminat mektubu ise tahsil edilerek,
c) Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler ise paraya çevrilmek 

suretiyle,
gelir kaydedilir.
(8) Feshedilen sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir ve böylece 

yüklenicinin idare ile ilişkisi kesilmiş olur. Bunun için de sözleşmenin feshedilmesine ait onay tarihinde 
işlerin mevcut durumu, idarece görevlendirilecek bir heyet tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte 
tespit  edilerek  bir  “Durum Tespit  Tutanağı”  düzenlenir.  Yüklenici  veya  vekili  hazır  bulunmadığı 
takdirde bu husus tutanakta belirtilir.

(9) İdare fesih işleminden sonra işi 4734 sayılı Kanunda öngörülen usullerden herhangi biri ile  
ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı, yüklenici hiçbir hak 
iddiasında bulunamaz. 

(10) Tasfiye edilmiş işin, kendi teminat süresi içinde veya daha sonra ortaya  çıkabilecek kusur ve 
hataları idarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından, yapılacak tebligat üzerine, hazır bulunması 
halinde yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilir.

(11) Gerek sözleşmenin feshedilmesi, gerekse tasfiye halinde kesin hesabın yapılabilmesi için 
işlerin ve ihzaratın ölçülebilir  duruma getirilmesi,  teknik zorunluluklar nedeniyle veya yapılmış iş 
kısımlarının korunmasını sağlamak üzere işlerin belli bir aşamaya kadar yapılması gerekiyorsa, bu husus 
ayrıntılı olarak tasfiye geçici kabul tutanağında veya sözleşmenin feshedilmesi hali için “Durum Tespit 
Tutanağı”nda belirtilir. İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. 
Yüklenici bu hususları yerine getirmediği takdirde idare, bu belirli işleri yüklenici hesabına yapar veya 
yaptırır. Bu işlerin yaptırılması bedeli, sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek bedelden fazla olursa 
aradaki  fark  yüklenicinin  alacaklarından düşülür,  alacağı  kalmamışsa  tasfiye  halinde  teminatından 
kesilir, fesih halinde ise genel hükümlere göre işlem yapılarak yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

(12) Sözleşmenin feshedilmesinden veya tasfiyesinden sonra “hesap kesme hakedişi” idarece 
belirlenecek bir süre içinde yüklenici ile birlikte 40 ıncı maddesindeki esaslara göre yapılır. Yüklenici  
gelmediği veya yetkili bir vekil göndermediği takdirde, idare bu hakedişi tek taraflı olarak yapar ve 
yüklenicinin bu hususta hiç bir itiraz hakkı olamaz.

(13) Sözleşmenin yüklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle feshedilmesi halinde;
a) Hesap kesme işlemi sonucunda, yüklenicinin idareye borçlu kalması halinde borcun tahsilinin,
b) Kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar 

güncellenmesi sonucunda oluşan farkın tahsilinin,
c) Varsa idarenin uğradığı zararın tazmininin,
genel hükümlere göre yapılması gerekir.

42-Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti
Madde 42 - (1) Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı 

bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır:
a)  Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere 
göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. 

      b)  Sözleşmenin feshi sebebiyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.
      c) Ağır  hastalık,  tutukluluk  veya  hürriyeti  bağlayıcı  bir  ceza  mahkumiyeti  nedeni  ile 

yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde 
yüklenicinin teklif edeceği ve idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi şartıyla taahhüde 
devam edilebilir. 

43-Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm, iflas,  ağır hastalık,  tutukluluk veya 
mahkumiyet 

Madde 43- (1) Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan kişilerden 
birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya 
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dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz.

44-Anlaşmazlıkların çözümü
Madde 44 - (1)  İşin  yürütülmesi  veya kesin  hesapların  çıkarılması  aşamasında yapı  denetim 

görevlisi  ile  yüklenici  arasında  çıkabilecek  anlaşmazlıklar,  öncelik  sırası  sözleşmesinde  belirtilen, 
sözleşme eklerindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle aşağıda yazılı olduğu şekilde idare tarafından 
çözüme bağlanacaktır. Yüklenici, anlaşmazlığa yol açan konuda, bu durumun ortaya çıktığı günden 
başlamak üzere on beş gün içinde itiraz ve şikayetlerinin sebeplerini açıklayan bir dilekçe ile idareye 
başvuracaktır.

(2) İdare, bu dilekçeyi aldığı tarihten başlamak üzere en çok iki ay içinde inceleyip bu husustaki 
kararını yükleniciye bildirecektir. İki ay içinde kendisine bir cevap verilmediği veya verilen karara razı 
olmadığı takdirde, yüklenici anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin sözleşme hükümlerine göre hareket 
etmekte serbesttir.

Yukarıda açıkça belirtilen ve 44 maddeden oluşan  yapım işleri genel şartnamesini okudum, uygunluğunu  
kabul ederek,  …../…../……. Tarihin de imzaladım

 
      KOCAELİ SAĞLIKVE TEKNOLOJİ                                                       İSTEKLİ

                           ÜNİVERSİTESİ

  
Okudum, kabul ediyorum

  
İmza
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